

学校法人仙台育英学園 東日本大震災復旧工事 見積提出額一覧表

6月8日【資料5】

工事件名	見積金額(税抜)	見積金額(税込)	特記	工期(予定)	備考
(宮城野校舎)					
宮城野校舎仮復旧工事	30,000,000	31,500,000	精算	平成23年3月14日～平成23年5月31日	
宮城野校舎本復旧工事	4,300,000,000	4,515,000,000	概算	平成23年12月3日～平成26年3月10日	学校法人仙台育英学園宮城野校舎東日本大震災復興計画の金額
宮城野校舎仮設校舎設置工事	91,000,000	95,550,000	概算	平成23年6月20日～平成23年7月31日	宮城野1号館、宮城野1号館、金庫物置、その他
(宮城野校舎合計)	4,421,000,000	4,642,050,000			
(多賀城校舎)					
多賀城校舎仮復旧工事	11,000,000	11,550,000	精算	平成23年3月14日～平成23年5月31日	
多賀城校舎本復旧工事	127,000,000	133,350,000	仮	平成23年6月20日～平成23年8月31日(予定)	
多賀城校舎仮設校舎設置工事	21,500,000	22,575,000	概算	平成23年6月4日～平成23年6月15日(予定)	多賀城1号館、仮設トイレ、ゴミ置場物入、その他
(多賀城校舎合計)	159,500,000	167,475,000			
(多賀城セクション)					
多賀城セクション仮復旧工事	1,500,000	1,575,000	精算	平成23年3月14日～平成23年5月31日	
多賀城セクション本復旧工事	7,500,000	7,875,000	仮	平成23年6月20日～平成23年7月31日(予定)	
(多賀城セクション合計)	9,000,000	9,450,000			
			(特記について)	精算 ...復旧工事が完成しており、金額を確定していただき契約していただきたい工事	
				概算 ...図面・仕様が決まらず、現地状況により変更が予想される金額(大項目金額のみの提示)	
				仮 ...震災前の現状に回復するために、部分補修で済む工事がある程度、広範囲に補修する金額	
総合計	4,589,500,000	4,818,975,000			